

Протокол

совещания рабочей группы по исполнению распоряжения главы администрации городского округа «Город Лесной» от 19.11.2012г. № 177-р «Об организации мониторинга достижения целевых показателей социально экономического развития городского округа «Город Лесной»»

г.Лесной

от 11.11.2013г.

Вел совещание: первый заместитель главы администрации городского округа «Город Лесной» Герасимов О.В.

На совещании присутствовали:

Начальник отдела энергетике и жилищной политики администрации городского округа «Город Лесной»	Ведерников А.Ю.
Главный специалист отдела энергетике и жилищной политики администрации городского округа «Город Лесной»	Божко Е.В.
Председатель МКУ «КУИ»	Розумный А.Г.
Начальник МКУ «УКС»	Евсиков С.Б.

Повестка:

Рассмотрение вопросов связанных с вводом в эксплуатацию и заключения договоров на поставку энергоресурсов и эксплуатации здания, в связи с завершённым строительством объекта, жилой дом № 23 (строительный адрес) в целях исполнения целевых индикаторов, обеспечивающих достижение важнейших показателей, установленных Указом Президента РФ от 07.05.2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан РФ доступным и комфортным жильем и повышению качества ЖКУ» (далее – Указ Президента РФ № 600).

В ходе обсуждения детализировались мероприятия утвержденные графиком согласно протокольного решения рабочего совещания у главы администрации городского округа «Город Лесной» от 07.11.2013 г.

Решили:

1. Начальнику МКУ «УКС» (Евсиков С.Б.) в целях исполнения плановых значений целевых индикаторов, обеспечивающих достижение важнейших показателей, установленных Указом Президента РФ от 07.05.2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан РФ доступным и комфортным жильем и повышению качества ЖКУ» принять исчерпывающие меры по сдаче объекта в 2013 году.

2. Отделу энергетике и жилищной политики администрации городского округа «Город Лесной» (Ведерников А.Ю.) совместно с МКУ «УКС» (Евсиков С.Б.), управлению архитектуре и градостроительству администрации городского округа «Город Лесной» (Новиков О.В.) уточнить сетевой план график по вводу жилья на 2014 год и перспективу до 2016 года.

**Первый заместитель главы администрации
городского округа «Город Лесной»**

О.В. Герасимов

Протокол вел: Ведерников А.Ю. 6-87-86

Лист рассылки: ОЭиЖП; МКУ «УКС»; управление архитектуры и градостроительству